

CONTRATACIÓN PÚBLICA 2021 - Rev. 10.0 - Octubre 2021

	Licitación	Valor estimado de la licitación (Euros)	Convocatoria simplificada de concurso consultando mínimo 3 licitadores (negociado)	Convocatoria simplificada de concurso consultando mínimo 5 licitadores (restringido)	Convocatoria concurso público con publicación de anuncio (abierto)	Situación del proceso
#	I. Sección Administrativa					
1	Contratación de empresa de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	20.000 (total cuatro años)		Fecha estimativa lanzamiento: cuarto trimestre 2021		PROGRAMADA
2	Contratación de empresa de Catering por los Desayunos Reuniones	40.000 (total cuatro años)		Fecha estimativa lanzamiento: cuarto trimestre 2021		EN TRAMITE
3	Contratación de una empresa para la compra de Equipo Informático	60.000 (total cuatro años)			Fecha estimativa lanzamiento: cuarto trimestre 2021	EN TRAMITE
4	Contratación de una empresa de Interpretación	70.000 (total cuatro años)			Fecha estimativa lanzamiento: cuarto trimestre 2021	EN TRAMITE
5	Contratación de una empresa de Jardinería Exterior	20.000 (total cuatro años)		Fecha estimativa de lanzamiento: Cuarto trimestre 2021		EN TRAMITE
6	Contratación de una empresa para el Mantenimiento de los Ascensores	24.000 (total cuatro años)		Fecha estimativa de lanzamiento: Segundo trimestre 2021		EN TRAMITE
7	Contratación de una empresa para el Mantenimiento de las Fotocopias	7.000 (total cuatro años)	Fecha estimativa de lanzamiento: segundo trimestre			CANCELADA
8	Contratación de una empresa para el Mantenimiento del Sistema Informatico	320.000 € (total 4 años)			Fecha estimativa lanzamiento: 1º trimestre 2021	TERMINADA
9	Contratación de una empresa para asesorar en la selección de personal	75.000 € (total 4 años)			Fecha estimativa lanzamiento: 1º trimestre 2021	TERMINADA
10	Contratación de una empresa para instalación de sistema de seguridad en la Sede d	180.000 (total 4 años)			Fecha estimativa de lanzamiento: segundo trimestre 2022	TERMINADA
11	Contratación de una empresa para el Mantenimiento del Sistema contra incendios	20.000 (total cuatro años)		Fecha estimativa: cuarto trimestre 2021		EN TRAMITE
12	Contratación de un Seguro vida e invalidez	260.000 (total cuatro años)			Fecha estimativa de lanzamiento: Cuarto trimestre 2021	EN TRAMITE
13	Contratación de una ERP para RRHH y portal del empleado	120.000 (total cuatro años)			Fecha estimativa de lanzamiento: Cuarto trimestre 2021	EN TRAMITE
17	Contratación de una empresa para la revisión y actualización del informe de rediseño de la infraestructura de sistemas de información (IT) del COI.	10.000	Fecha estimativa de lanzamiento: Tercer trimestre 2021			TERMINADA
19	Contratación de una empresa para la integración del registro de correo en el ERP	25.000 (total cuatro años)	Fecha estimativa de lanzamiento: Tercer trimestre 2022			CANCELADA
21	Contracting a company for the maintenance and development of the ERP (Licences, software maintenance and a hour pool).	304.000 (total cuatro años)			Fecha estimativa de lanzamiento: Cuarto trimestre 2021	PROGRAMADA
14	Contratación de una empresa para la realización de ensayos	1.000.000 € (total 4 años)			Fecha estimada lanzamiento: 2º semestre 2021	EN TRAMITE
15	Contratación de una empresa para la provisión de medallas para el Concurso "Mario Solinas"	14.000€ (total 4 años)	Fecha estimativa lanzamiento: 2º semestre 2021			CANCELADA
16	Contratación para la provisión de diplomas para el Concurso "Mario Solinas"	8.000€ (total 4 años)	Fecha estimativa lanzamiento: 2º semestre 2022			CANCELADA
18	Contratación de una empresa para el evento del Concurso "Mario Solinas"	144.000 (total 4 years)			Fecha estimativa lanzamiento: 2º semestre 2022	EN TRAMITE
20	Contratación de una empresa para la campaña de promoción en Australia	Pendiente determinación			Fecha estimativa lanzamiento: cuarto trimestre 2021	PROGRAMADA
	TOTAL	21	5	5	11	

PUBLIC PROCUREMENT 2021 - Rev. 10.0 - October 2021

	Tender	Estimated value of tender (Euros)	Simplified call for tender with at least 3 tenderers (negotiated)	Simplified call for tender with at least 5 tenderers (restricted)	Call for tender with publication of announcement (open)	Status of the process
#	I. Administrative Section					
1	Contracting a company for the prevention of labour risks	20.000 (total of 4 years)		Estimated launch date: 4th quarter 2021		SCHEDULED
2	Contracting a catering company for breakfast meetings	40.000 (total of 4 years)		Estimated launch date: 4th quarter 2021		ON GOING
3	Contracting a company for the purchase of computer equipment	60.000 (total of 4 years)			Estimated launch date: 4th quarter 2021	ON GOING
4	Contracting a company for interpretation	70.000 (total of 4 years)			Estimated launch date: 4th quarter 2021	ON GOING
5	Contracting an outdoor gardening company	20.000 (total of 4 years)		Estimated launch date: 4th quarter 2021		ON GOING
6	Contracting a company for lift maintenance	24.000 (total of 4 years)		Estimated launch date: 2nd quarter 2021		ON GOING
7	Contracting a company for printer maintenance	7.000 (total of 4 years)	Estimated launch date: 2nd quarter 2021			CANCELLED
8	Contracting of a company for the maintenance of the computer system	320.000 (total of 4 years)			Estimated launch date: 1st quarter 2021	ENDED
9	Contracting of a company to provide staff recruitment advice	75.000 (total of 4 years)			Estimated launch date: 1st quarter 2021	ENDED
10	Contracting a company for the installation of a security system at the IOC Headquarters	180.000 (total of 4 years)			Estimated launch date: 2nd quarter 2021	ENDED
11	Contracting a company for the maintenance of the fire fighting system	20.000 (total of 4 years)		Estimated launch date: 4th quarter 2021		ON GOING
12	Contracting a life and disability insurance policy	260.000 (total of 4 years)			Estimated launch date: 4th quarter 2021	ON GOING
13	Procurement of an ERP for HR and employee portal	120.000 (total of 4 years)			Estimated launch date: 4th quarter 2021	ON GOING
17	Contracting a company to review and update of the information systems (IT) infrastructure redesign report of the IOC.	10.000	Estimated launch date: 3th quarter 2021			ENDED
19	Contracting a company to integrate mail Registration System in the ERP	25.000 (total of 4 years)	Estimated launch date: 3th quarter 2021			CANCELLED
21	Contracting a company for the maintenance and development of the ERP (licences, software maintenance and a pool of hours).	304.000 (total of 4 years)			Estimated launch date: 4th quarter 2021	SCHEDULED
14	Procurement of a testing company	1.000.000 (total 4 years)			Estimated launch date: 2nd half of 2021	ON GOING
15	Procurement of a company for the supply of medals for the "Mario Solinas" competition.	14.000 (total 4 años)	Estimated launch date: 2nd half of 2021			CANCELLED
16	Procurement for the provision of diplomas for the "Mario Solinas" Competition	8.000 (total 4 years)	Estimated launch date: 2nd half of 2021			CANCELLED
18	Procurement of a company for the Event "Mario Solinas" competition.	144.000 (total 4 years)			Estimated launch date: 2nd half of 2021	ON GOING
20	Procurement of a company for the Promotion Campaign in Australia	To be determined			Estimated launch date: 4th quarter 2021	SCHEDULED
	TOTAL	21	5	5	11	